



التاريخ: ٢٠١٠ / ١ / ٢٤

No.

وزارة الداخلية
الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة
عقد رقم (٦٠٤ / ٢٠٠٩ - ٢٠١٠)
رقم الصادر: ١٨٠ / ٢٠١٠

السادة / شركة العثمان والزامل للتجارة العامة والمقاولات
بعد التحية،

الموضوع: عقد رقم ٦٠٤ / ٢٠٠٩ - ٢٠١٠

إنشاء وإنجاز وصيانة العيس الإنفرادي الجديد بالسجن المركزي بالصليبية
بشأن / مقاول باطن لأعمال توريد وتركيب الأبواب الأمنية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ... وكتابكم رقم ع ز/٢٦/٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٨، واردة الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة رقم ٢٦٢ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٨، واردة إدارة هندسة الإنشاءات رقم ١٢٢ بتاريخ ٢٠١٠/١/١٩، والمتضمن طلب اعتماد مقاول باطن لأعمال الأبواب الأمنية للمشروع المذكور أعلاه.

نحيطكم علماً بأنه لا مانع لدينا من اعتماد السادة / شركة السابيل الوطنية للتجارة والمقاولات كمقاول باطن لأعمال توريد وتركيب الأبواب الأمنية للعقد أعلاه، شريطة الالتزام بالآتي :-

- ١) الالتزام بشروط ومواصفات العقد والالتزام بمصادر توريد الأبواب والأقفال المدونة في المواصفات.
 - ٢) الالتزام بتقديم المخططات التنفيذية للإعتماد.
 - ٣) الالتزام بتقديم عينة للأقفال وعينة للأبواب كاملة حسب الأبعاد ومواصفات الواردة بمستندات العقد للإعتماد قبل البدء بالأعمال.
 - ٤) تقديم البرنامج الزمني ومراحل تنفيذ تلك الأعمال للتنسيق مع كافة العمال الأخرى بالمشروع.
 - ٥) أن يتم التنفيذ من خلال فنيين ومهندسين متخصصين بتلك الأعمال (لهم سابقة أعمال مماثلة للوارد بمستندات العقد).
 - ٦) نعلمكم كافة المسؤوليات المترتبة على تأخير تنفيذ تلك الأعمال حسب البرنامج الزمني للمشروع حيث أن هذه الأعمال تدخل في جميع مراحل التنفيذ للمشروع وسبب رئيسي لتأخير الأعمال المترتبة عليه حيث أنه يوجد لها تمديدات في الحوائط الخرسانية وزوايا ومثبتات تركيب قبل صب الحوائط الخرسانية.
- أمثلين سرعة العمل على إنجاز ما ذكر أعلاه والتأكد من إستيفاء الملاحظات المدونة أعلاه حرصاً على سرعة إنجاز المشروع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد مدير إدارة هندسة الإنشاءات
مهندس / خالد أحمد الخطيب